BÀI 1. LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

1. Tính Velocity trung bình

Velocity trung bình:

(22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP

=> Velocity trung bình của đội là 24 SP/Sprint.

2. Tính Capacity

Capacity bình thường:

6 Developers × 10 ngày = 60 người-ngày

Sprint 5 có:

- Nghỉ lễ: cả đội nghỉ 1 ngày → mất 6 người-ngày.
- 1 Developer nghỉ 4 ngày → mất 4 người-ngày.

Capacity Sprint 5:

60 - 6 - 4 = 50 người-ngày

So với bình thường:

50 / 60 × 24 = 20 SP

=> Đội nên cam kết khoảng 20 SP.

3. Chọn Story cho Sprint 5

Chọn theo thứ tự ưu tiên và phụ thuộc:

- C1 = 5 SP
- C2 = 8 SP
- C3 = 5 SP

Tổng: 5 + 8 + 5 = 18 SP

=> Chọn C1, C2, C3 = 18 SP.

Không chọn C4 vì tổng sẽ vượt mức cam kết nếu thêm vào.

4. Sprint Goal

Sprint Goal: Hoàn thiện luồng đặt hàng cơ bản từ giỏ hàng và hỗ trợ khách thanh toán khi nhận hàng.

Lý do: C1, C2, C3 đều là Must, có quan hệ phụ thuộc C1 → C2 → C3. Tổng 18 SP phù hợp với capacity Sprint 5 khoảng 20 SP và tạo ra một luồng đặt hàng có ý nghĩa.

BÀI 2. PHÂN RÃ CÔNG VIỆC

Story C3: Khách thanh toán khi nhận hàng

task	nhóm	thời gian
Thiết kế giao diện chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng	UI/UX	2h
Xử lý lưu phương thức thanh toán COD và cập nhật đơn hàng	Development	4h
Kiểm thử thanh toán COD và các trường hợp lỗi	Testing	2h

Tổng: 2 + 4 + 2 = 8 giờ công.

BÀI 3. PHÂN TÍCH BURNDOWN CHART

a) Biểu đồ A tại ngày 4

- Lý tưởng: 14,4 SP
- Thực tế: 23 SP

Chênh lệch:

23 - 14,4 = 8,6 SP

=> Thực tế còn nhiều hơn lý tưởng 8,6 SP.

Kết luận: Đội đang Behind Schedule.

b) Một dấu hiệu bất thường

Từ ngày 0 đến ngày 2, SP thực tế vẫn là 24 SP, không giảm.

=> Dấu hiệu: đội chưa hoàn thành được story trong giai đoạn đầu.

Rủi ro: Công việc có thể bị dồn về cuối Sprint, dễ phát sinh lỗi và không hoàn thành Sprint Goal.

c) Biểu đồ B: đường thực tế đi lên

Từ ngày 4 đến ngày 6, SP còn lại tăng từ 15 lên 19 SP.

=> Nguyên nhân là khối lượng công việc trong Sprint tăng, ví dụ phát hiện thêm yêu cầu hoặc công việc mới.

Rủi ro: Sprint có thể bị quá tải, làm chậm tiến độ và khó hoàn thành Sprint Goal.

d) Hành động khắc phục

Chọn Biểu đồ A.

Trong Daily Scrum, đội sẽ rà soát các story chưa giảm SP, xác định việc đang bị vướng và ưu tiên xử lý các blocker trước. Nếu có công việc không cần thiết thì trao đổi với PO để điều chỉnh phạm vi.

=> Không đổ lỗi cá nhân và không ép Developer làm thêm giờ.

BÀI 4. SPRINT REVIEW

a) Hoạt động của từng vai trò

- Product Owner: Kiểm tra kết quả Sprint và nhận phản hồi từ Stakeholder.
- Scrum Master: Điều phối buổi Review, đảm bảo mọi người trao đổi đúng mục tiêu.
- Developers: Demo chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng.
- Stakeholders: Xem demo và đưa ra phản hồi/yêu cầu mới.

b) Đề nghị thanh toán bằng mã QR

Product Owner ghi nhận yêu cầu thanh toán bằng mã QR vào Product Backlog, sau đó đánh giá và tự quyết định mức độ ưu tiên cho Sprint sau.

Điều này thể hiện giá trị Agile:

“Customer collaboration over contract negotiation” – Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng.

Vì PO tiếp nhận phản hồi của Stakeholder và điều chỉnh Product Backlog dựa trên nhu cầu thực tế.

BÀI 5. SPRINT RETROSPECTIVE

Chọn kỹ thuật Start – Stop – Continue.

nhóm	nhận xét
Start	Bắt đầu kiểm thử sớm ngay khi từng phần chức năng hoàn thành.
Stop	Không để toàn bộ việc kiểm thử dồn vào 2 ngày cuối Sprint.
Continue	Tiếp tục phối hợp giữa Developers và Testing để phát hiện lỗi sớm.

Hành động ưu tiên Sprint tiếp theo

Việc sẽ làm: Mỗi story hoàn thành phải được đưa sang Testing ngay, không chờ đến cuối Sprint.

Vai trò phụ trách: Developers phối hợp với Tester/QA.

Tiêu chí hoàn thành: Đến giữa Sprint, các story đã hoàn thành phải được kiểm thử ít nhất 1 lần và không còn story chưa kiểm thử.